Форма № КС-2 Кол ООО "Газпром трансгаз Уфа" 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59, тел. +7 (347) 237-38-32, факс +7 (347) 237-56-40 по ОКПО 00154358 ООО «Газпром инвест» 196210, г.Санкт-Петербург, ул.Стартовая, д.6, лит.Д тел. +7(812) 455-17-00 Заказчик: по ОКПО 82129203 организация, адрес, телефон, факс АО «Газиром диагностика» 196246, г. Санкт-Петербург, ви-тер г. муниципальный округ Звездное, ш Пулковское, д. 40 к. 4 литера Д, помещ. СЗ073, тел.: (812) 641-19-00 организация, адрес, телефон, факс Подрядчик: по ОКПО 10919359 Объект Подъемник автомобильный 59080S ЭПБ ПСС-121.28-04 грз Т531XV ШЛПУ ЛПУ МГ Шаранское Инв. Номер 105852 Код X/Y/Z: 97576/11/01328 Код АСУ ТОиР: 20259757601328 24/0818/23 Договор подряда номер дата ГР-ДО-20/19/42418 Агентский договор номер 22.11.2019 дата Агентское поручени номер 09.06.2023 дата Дата Отчетный период

Номер документа составления 26.03.2025 11.03.2025 11.03.2025 15

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

53 450,58 руб.

п/п 1 Раздел 1. Орг	по смете	Наименование работ				n -			
1 Раздел 1. Ор		паименование раоот		Единица измерения	Выполнено работ				
	2	паименование расст	Номер единичной расценки	г.диница измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.		
		3	4	5	6	7	8		
	оганизацион	ный этап							
1	1	Обработка, анализ и экспертиза комплекта документации: до 200 листов	260528_12-2-001-1	1 комплект документации	1	4347	4347		
Итого прямь	ые затраты	по разделу в базисных ценах			•		4347		
Итого прямь	ые затраты	по разделу с учетом коэффициентов к итогам					12786,7		
Итого по раз	зделу 1 Орг	анизационный этап					12786,7		
Раздел 2. Тех	хнический	этап							
Подготовка	и настройк	а дефектоскопической аппаратуры по эталонным образцам							
2	2	Визуальный и измерительный контроль деталей и узлов	260528_5-6-005	1 комплект аппаратуры	1	28	28		
3	3	Ультразвуковой контроль деталей и узлов	260528_5-6-001	1 комплект аппаратуры	1	92	92		
ВИК направ.	вляющих, ст	гыковых и промежуточных соединений, путевого оборудования							
4	4	Визуальный и измерительный контроль и выбраковка деталей с видимыми дефектами	260528_5-6-008	1 дм2	3100	3	9300		
5	5	Ультразвуковая дефектоскопия поверхности металла детали простой формы одним датчиком	260528_5-6-009	1 дм2	200	23	4600		
Итого прямь	ые затраты	по разделу в базисных ценах	I.				14020		
Итого прямь	ые затраты	по разделу с учетом коэффициентов к итогам					41239,83		
Итого по раз	зделу 2 Тех	нический этап					41239,83		
		ТИ	ОГИ ПО АКТУ:				-		
Итого прямь	ые затраты	по акту в базисных ценах					18367		
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									
В том число	іе, справочн	10:							
ТЧ табл 1 Районный К 15% ОЗП=11%; ТЗ=11% (Поз. 1-5)									
Письмо ПАО "Газпром" от 16.08.2024 №06-1274 Повышающий коэффициент 2,65 ПЗ=2,65 (ОЗП=2,65; ЭМ=2,65; ЗПМ=2,65; МАТ=2,65) (Поз. 1-5)									
Итоги по акт			7.						
Ремонт техн	нологическ	гого оборудования					54026,53		
Итого							54026,53		
Коэффицие	ент изменен	ия стоимости, в соответствии с решением СК**** K=0,8					43 221,22		
ВСЕГО по	акту						43 221,22		

Сдал:

Принял:



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

				• •	31
	Организация, сот	рудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:		рия Сергеевна ионерное	49e9f7f1-66b3-41c1-abf8- c79306af755e c 04.12.2024 00:00 по 31.12.2025 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02730DA60070B13295459015669 15B9122 c 14.05.2024 12:54 no 14.05.2025 13:04 GMT+03:00	26.03.2025 12:47 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	Абзалов Азат Кад	"Газпром инвест"	2f4c7bc1-c2a1-45bb-804a- 6406a427e277 с 21.08.2024 00:00 по 01.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	03769FB600CDB1F582447B6D80 97A5C947 c 15.08.2024 13:54 no 15.08.2025 14:04 GMT+03:00	27.03.2025 06:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа